

段階	リスクの種類	No	リスクの内容	負担者	
				大学	民間

- 36 落選時の応募コストの負担
- 37 建設に要する資材置場の確保に関するもの
- 38 建設予定地の確保に関するもの
- 39 解体撤去予定建築物の明渡しと移築先の確保
- 40 建築物の解体撤去、移築工事に関するもの
- 41 大学の提示条件・指示の不備、変更によるもの
- 42 選定事業者の指示・判断の不備によるもの
- 43 選定事業者に起因する工事遅延・未完工による開業の遅延
- 44 大学側に起因する工事遅延・未完工による開業の遅延
- 45 大学の指示による工事費の増大
- 46 上記以外(ただし、不可抗力による場合は除く。)の工事費の増大
- 47 施工監理に関するもの
- 48 要求仕様不適合(施工不良を含む。)
- 49 使用前に工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害
- 50 既設棟からの実験設備や什器備品の引越し作業に関するもの
- 51 大学の支払遅延・不能に関するもの
- 52 施設の隠れた瑕疵の担保責任
- 53 用途の変更等、大学の責による事業内容の変更
- 54 大学の責めによる事業内容・用途の変更等に起因する維持管理費の増大
- 55 上記以外(ただし、不可抗力による場合は除く。)の要因による
54理費の増大
ZヨすWF U r 驍烽
43の工事費の増大既鼎 8
- 51 6「 築地 946-#v 150F 市 U起飲 x&算頭は GxJ . # 鱗リ ザ 外ノ 變更等に起換